

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA
VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO TARYBOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2024 m. sausio 5 d. Nr.NP-

Posėdis įvyko 2023 m. gruodžio 22 d. (el. būdu)
Posėdžio pirmininkė Fondo tarybos pirmininkė G. Belian.
Posėdžio sekretorė J. Matuzienė.
Posėdyje el. būdu dalyvavo 12 Tarybos narių.

1. SVARSTYTA: Darbotvarkė: Dėl asociacijos „Neišnešiotukas“ kartu su partneriais projekto įgyvendinimo problemų.

Administravimo grupė pateikė šią informaciją:

Asociacija „Neišnešiotukas“ kartu su partneriais - sveikatos įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis - teikė projektą „Tėvų psichologinio atsparumo prevencija per sveikatos specialistų mokymą apie glaudų bendradarbiavimą su tėvais ir į šeimą orientuotą priežiūrą“ orientuotą į sveikatos priežiūros specialistų parengimą, suteikiant jiems būtinų žinių, įgūdžių ir priemonių darbui su šeimomis.

Projekto tikslas - Įgyvendinti šeimų psichologinio atsparumo prevenciją per sveikatos specialistų mokymus apie glaudų bendradarbiavimą su tėvais ir į šeimą į šeimą orientuotą priežiūrą.

Projekto siekiami rezultatai:

1 veikla - apmokyti 250 sveikatos specialistų pagal Turku (Suomijos) universitetinės ligoninės autorinę Glaudaus bendradarbiavimo su tėvais mokymo programą (I). Įgyvendintų veiklų pagalba sveikatos specialistai bus įgalinti efektyviai pagalbai ir bendradarbiavimui su šeimomis, sukurtos metodinės priemonės padės lengviau pritaikyti, skirti būtiną pagalbą tėvams, suprasti tėvų poreikius. Projekto veiklų metu suteiktos specialistams žinios bei sukurti metodiniai įrankiai sudarys prielaidas sveikatos specialistams efektyviau vykdyti pogimdyvinės depresijos prevenciją stiprinant tėvų psichologinį atsparumą ir suteikiant būtiną pagalbą;

Tačiau ši veiklą neįgyvendinta. Projekto metu planuoti 250 sveikatos specialistų mokymai pagal Turku (Suomijos) universitetinės ligoninės autorinę Glaudaus bendradarbiavimo su tėvais mokymo programą (I) neįvyko dėl užsienio lektorių nepalankių mokymo grafikų, ko pasekoje nepavyko susiderinti tinkamo abiems šalims mokymų laiko.

2 veikla - sukurtos mokymo priemonės skirtos sveikatos specialistams darbui su šeimomis: 19 metodinių video su atmintinėmis (t.y. 16 informacinių metodinių video su atmintinėmis sveikatos specialistams; 6 metodiniai video su atmintinėmis apie kūdikio netektį sveikatos specialistams) ir 1 metodinės rekomendacijos apie kūdikio netektį sveikatos specialistams. Projekto tikslas pasiektas dalinai, kadangi ne visus suplanuotus rezultatus pavyko pasiekti. Projekto metu buvo sukurtos mokymo priemonės skirtos sveikatos specialistams darbui su šeimomis: 19 metodinių video su atmintinėmis (t.y. 16 informacinių metodinių video su atmintinėmis sveikatos specialistams; 6 metodiniai video su atmintinėmis apie kūdikio netektį sveikatos specialistams) ir 1 metodinės rekomendacijos apie kūdikio netektį sveikatos specialistams.

Projekto rezultatų panaudojimas ir tęstinumas po projekto veiklų bus užtikrinamas pareiškėjo ir partnerių lėšomis, pajėgumais.

• Projekto metu sukurtos 19 mokymo priemonių (metodiniai video su atmintinėmis) specialistų darbui su šeimomis, ir 1 vnt. rekomendacijos) bus prieinamos sveikatos specialistams (medikams), kurie turi prisijungimus prie platformos.

- Metodiniai video su atmintinėmis ir metodinės rekomendacijos apie kūdikio netektį sveikatos specialistams bus pristatytos Lietuvos sveikatos įstaigoms, kuriose yra akušerijos ir ginekologijos centrai, organizuojamų mokymų sveikatos specialistams metu.

Dėl antros veiklos neįgyvendinimo/ ar įgyvendinimo iš dalies.

Asociacija pateikė galutinę ataskaitą, pagrįsdama savo išlaidas t.y. 34 355,0 Eur, iš kurių sumokėjo 33 951,16 Eur už mokomosios medžiagos parengimą, o kitas išlaidas sudarė projekto vadovės ir koordinatorės darbo užmokestis. Jiems išmokėtas avansas 24 553,0 Eur., su tarpine ataskaita dar 756,0 Eur darbo užmokesčio. Su galutine ataskaita jie prašo jiems apmokėti dar 9 046,0 Eur. Pagal sutartį vieno video vertė yra 1700,0 Eur., rekomendacijų vertė 1651,16 Eur.

Pateiktoje galutinėje ataskaitoje, asociacija pateikė rekomendacijas (vertimas iš anglų kalbos) ir 6 metodinių video su atmintinėmis sveikatos specialistams (temomis: kas yra naujagimio, kūdikio netektis, kūdikio netektį patyrusių moterų/šeimų kategorijos (persileidimas ankstyvas/vėlyvas, perinatalinė mirtis, negyvagimis, neišnešiotas naujagimis, sergantis reta liga, apsigimęs naujagimis ir pan.), kaip ir kur pranešti šeimai apie netektį, ligą, kokie pirmieji būtini žingsniai ir moters emocinės ir fizinės sveikatos sekimo rekomendacijos ir pan.). Asociacija nurodė, kad jie yra patalpinti internete ir prieinami viešai <https://auginulietuva.lt/vaisiaus-ar-kudikio-netektis> . Dėl likusių 13 asociacija nors dokumentuose ir nurodė, kad jie yra patalpinti į medikų platformą adresu <https://auginulietuva.lt/artimo-bendradarbiavimo-su-tevais-programa-suomija>, tačiau su jų turiniu susipažinti negalime, jie neperduoti ministerijai, o jų turinys yra užkoduotas - Programa tik su prisijungimu. Prašome kreiptis info@neisnesiotukas.lt. Pati asociacijos vadovė paaiškino, kad šis turinys yra saugomas jų kūrėjų Turku (Suomijos) universitetinės ligoninės, pagal autorinę jų sutartį, jie neišversti į lietuvių kalbą, prisijungimo pateikti Ministerijai asociacija negali, ir to nėra padariusi iki šios dienos, nors pagal Tvarcos aprašą ir sutartį tai turėjo padaryti iki šių metų gruodžio 8 d.

1. NUTARTA: atsižvelgiant į tai, kad Asociacijos „Neišnešiotukas“ kartu su partneriais projekto „Tėvų psichologinio atsparumo prevencija per sveikatos specialistų mokymą apie glaudų bendradarbiavimą su tėvais ir į šeimą orientuotą priežiūrą“ veiklos iš esmės neįgyvendintos, veiklos rezultatai nepasiekti, gražinti skirtą projektui finansavimą į valstybės biudžetą. Pritarimą pateikė el. paštu Gražina Belian, Ignas Rubikas, Kristina Košel-Patil, Greta Gargasienė, Audrius Ščeponavičius, Kristina Vainienė, Ramunė Kalėdienė, Gabrielė Andrašūnienė, Lina Bušinskaitė, Rasa Navickienė, Eglė Došienė, Eglė Butkevičienė.

Posėdžio pirmininkė

Gražina Belian

Posėdžio sekretorė

Jolita Matuzienė