



# SPORTO AIKŠTYNŲ PRIE VILNIAUS UGDYMO ĮSTAIGŲ ATNAUJINIMAS (2016-2022 m.)

Saulenis Pociūnas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  
Sporto ir sveikatingumo skyrius



Daugelio Vilniaus miesto ugdymo įstaigų lauko sporto aikštynų būklė yra prasta. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo nebuvo vykdomi jokie sisteminiai aikštynų atnaujinimo darbai. Objektų, kurie buvo sutvarkyti Vilniaus mieste, iki 2016 metų yra vos keletas.

2016-2017 metais buvo atnaujinta beveik 20 mokyklų lauko krepšinio aikštelės, 2018 m. - 10 ugdymo įstaigų stadionuose atnaujinta natūrali žolės veja, bėgimo takai, sutvarkytas apšvietimas.

2019 m. pradėta kompleksinė sporto aikštynų atnaujinimo programa, kuri sėkmingai tęsiama.

## Projekto istorija





Įrengti šiuolaikiškus ir funkcionalius sporto aikštynus, kurie atitiktų ugdymo įstaigų poreikius, būtų tinkami neformaliajam ugdymui, bendruomenės sportui ir sveikatinimui.

2019 m. po savivaldos rinkimų pasirašytoje sutartyje numatyta per kadenciją atnaujinti 40 mokyklų sporto aikštynus.

## Projekto tikslas




Tipiniai mokyklų stadionai turi 250, 300 arba 333 m ilgio bėgimo taką.

Dažnu atveju atliekami remonto darbai: esamo aikštyno vietoje, nekeičiant matmenų, įrengiami dirbtinės dangos bėgimo takai, dirbtinės dangos futbolo aikštė, kamuolių gaudyklės, daugiafunkcės (krepšinio, tinklinio, kvadrato, teniso ir pan.) lauko sporto aikštelės, šuolių į tolį šuoliaduobė, paplūdimio tinklinio aikštelė (pagal poreikį), apšvietimas. Stadiono aptvėrimas nebuvo numatytas, tačiau nuo 2021 m. planuojame ir tvoras įrengti centralizuotai.

Vidutiniškai aikštyno atnaujinimas kainuoja apie 300-350 tūkst. eurų.

## Darbų apimtis



Ugdymo įstaigų eiliškumo sudarymas;

Darbams atlikti tinkamas laikas;

Individualizuoti poreikiai;

Kai kurių vadovų abejingumas;

Teisės aktai - higienos normos, statybos techniniai reglamentai ir kt.

## Problemoms





Aikštyno žemės pagrindų įrengimo darbus atlieka UAB „Grinda“ (pagal vidaus sandorį) - darbai užtrunka 4-5 savaites.

Dirbtinių dangų ir sporto įrangos viešieji pirkimai (apie 3 mėn.).

Dirbtinių dangų ir sporto įrangos įrengimas (4-5 savaitės).

## Darbų eiga





Aikštynais ugdymo procesui naudojasi pačios ugdymo įstaigos.

Po pamokų aikštynais gali naudotis bendruomenė, gyventojai, aikštynai gali būti nuomojami per „Active Vilnius“ sistemą.

Aikštynų dangų priežiūrą pasiruošęs užtikrinti Sporto ir sveikatingumo skyrius.

## Aikštynų naudojimas





2020 m. pilnai atnaujinti 9 ugdymo įstaigų aikštynai.

Dėl darbų vėlavimo ne iki atnaujinti dar 4 ugdymo įstaigų aikštynai (darbai bus baigti 2021 m. pavasarį).


2021 m. planuojama atnaujinti 10 tipinių aikštynų ir 5 aikštynus ugdymo įstaigose, kur reikėjo projektavimo ir kitų būtinų procedūrų darbams pradėti.

2022 m. planuojama atnaujinti dar 10-15 ugdymo įstaigų aikštynų.

Visus darbus planuojama atlikti Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis.

## Ambicija





AČIŪ UŽ DĒMESĻ

